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Résumé succinct de la visite d’architecture du 25/01/2007 
 
Durée : 2h30 
Réunion menée par Mme Lydia BELLEC (Responsable de la section 
Bat 13ème et 14 ème) 
 

1. Evocation des travaux réalisés au cours de l’année 2006 : 
 
Tous les « petits travaux » prévue en 2006 ont été effectués à savoir : 
 

 Réfection de l’entourage des arbres de la cour 
 Logement de la gardienne 
 Les stores dans une des salles de classe 
 Travaux de peintures dans les couloirs du 2 et du 3 ème étage 
 Transfert de tableaux dans certaines salles de classes. 

 
Le ravalement prévu en 2006 n’a pas été fait, il est reporté à l’été 
2007, il concernera toute l’école (façade Arago, Cour et le mur 
mitoyen avec la maison de la rue Sainte Hyppolite. 
 

2. Travaux prévus en 2007, les travaux suivants : 
 

 Ravalement (avec réfection des bandeaux de fenêtres ARAGO) 
 Mise en conformité de l’installation électrique avec le rapport de 

2004. 
 Remplacement des canalisations en plomb 
 Réfection de 3 à 4 classes (les locaux seront à choisir par le 

Directeur et son équipe en fonction de critères qui leur seront 
propres) 

 
Le traçage de la cour et les buts de foot devraient être approvisionné 
avant la fin de l’année scolaire. 
 

3. Concernant la peinture au Plomb présentes dans les salles de 
classes 

 
Il y aurait une salle qui ne serait pas concernée. Un budget d’environ 
40 000 euros est prévu pour la réfection d’une dizaine de salles de 
classe  pour 2008. 
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Les autres salles pourraient être faites cette année,( mise d’une toile de 
fibres de verre + peinture par-dessus, comme il a été réalisé dans les 
couloirs cette année). En sachant que cette solution peut convenir pour 
une durée de 10 à 15 ans maximum (sans garantie) 
 
Dans tous les cas de figures, la solution  est une mise en sécurité des 
locaux mais pas une solution définitive. 
 
Motif : Trop d’écoles à traiter dans Paris, pas de budget suffisant. 
 
Ce qui pourrait se passer cet été : 
 
Ravalement et en mêmes temps grattage de toutes les écailles de 
peintures dans toutes les salles de cours (uniquement en surface, pas 
d’élimination  en profondeur) et réfection complète (toile + peinture) 
pour 3 ou 4 classes. 
 
 

4.  Les toilettes 
 
Vue l’importance des travaux, une étude doit être commandée et 
ensuite réalisée, on nous a laissé entendre que cette commande 
(n’ayant pas encore été faite) et cette étude (devant être réalisée 
ensuite puis examinée, budgétée, approuvée et votée) l’ensemble du 
projet pourrait prendre 5 ans (3 au grand minimum si tout le monde 
met de la bonne volonté). 
 
Lors de la visite des toilettes, il a été constaté que les verrous avaient 
l’air d’avoir tenu depuis leur dernier remplacement de juillet 2006. 
Des poignées à l’intérieur des portes des toilettes vont ^être rajouter 
par l’atelier de la Mairie afin que la fermeture soit plus aisée pour les 
plus petits des élèves (délai 1 mois max) 
 
Une solution provisoire va être étudiée par Mme BELLEC, la dépose 
d’un ALGECO toilettes dans le prolongement des toilettes actuelles 
qui permettrait d’ajouter 2 ou 3 toilettes pour les filles en attendant 
une solution pérenne. De son propre aveu cette proposition a peu de 
chance d’aboutir. 
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En résumé : 

a. Les Toilettes 
Cette année, les toilettes sont plus accessibles (elles 
ferment encore difficilement mais grâce aux poignées cela 
sera résolu rapidement) par contre il en manque toujours 
côté filles.  
 
Une solution définitive (destruction du bâtiment actuel 
remplacé par un autre aux normes) devrait prendre 3 à 4 
ans pour être mise en place (volonté et exécution) 
 
Une solution provisoire est à l’étude (ALGECO), elle 
pourrait être rapide mais comme elle sort du cadre habituel 
il faut qu’elle soit acceptée. 

 
b. Peinture au plomb 

 
Début de solution pour 3 ou 4 classes été 2007 (avec le 
ravalement) + grattage des autres pièces au Plomb 
 
Les 10 autres classes restantes budgétées sur 2008 mais la 
décision n’interviendra qu’en Décembre 2007 
 
Dans tous les cas de figure, il n’est pas question d’éliminer 
la peinture au plomb (solution trop chère car beaucoup 
d’écoles sont à traiter), mais de recouvrir les peintures par 
(toile + peinture), cette solution peut tenir une dizaine 
d’années. 
 

c. Ravalement complet cet été. 
 
Un Compte rendu complet sera fait par Mme BELLEC 


